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Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta  

zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2019 r. przez Wydziały 

przebiegała następująco: 

 

 

L.p. 
Nazwa zadania  

i klasyfikacja budżetowa 

Plan na 

2019 rok 

( zł )    

Wykonanie 

finansowe  

( zł ) 

Zakres rzeczowy. 

Wykonawca robót. 

Termin realizacji. 

Wartość zadania. 

 

Zaawan-

sowanie 

finansowe/ 

rzeczowe  

(%) 

 
1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270  
zad. 00-006/DM 

 
Remonty bieżące, dokumentacja               

i utrzymanie dróg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 961 751,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

844 003,18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych jezdni, chodników i 
innych elementów dróg i ulic wg bieżących potrzeb, w tym remontów 
cząstkowych oraz utrzymanie oznakowania pionowego  i poziomego. 
 
W ramach zadania wykonano: 
1. Remonty nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z płyt betonowych, 

kostki betonowej i kamiennej, płyt żelbetowych i ażurowych 
(przekładka, wymiana uszkodzonych płyt i kostki, nowa nawierzchnia) 
na ulicach:  Szewska, Jana, Karola, Królewska, Rudzka, Miechowska, 
Wiatrakowa – 984 m2,  

2. Remonty nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (nakładki bez 
wymiany podbudowy, na podbudowie z tłucznia) na ulicach: Rudzkiej-
bocznej, Szewskiej, Tulipanowej – 1488 m2, 

3. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-
asfaltową na gorąco, łaty o pow. do 5 m2 – 72 t  wbudowanej mieszanki, 

4. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-
asfaltową na zimno, łaty o pow. do 2 m2 – 13 t  wbudowanej mieszanki, 

5. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-
asfaltową na gorąco, łaty o pow. ponad 5 m2 – 157  m2, 

6. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, 
kostki betonowej, płyt betonowych – 143 m2,  

7. Wyrównanie jezdni destruktem asfaltowym – 73 t, 
8. Wyrównanie jezdni tłuczniem kamiennym – 3611 m2, 
9. Utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, 

montaż nowego) – znaki, słupki - 452 szt., 

43% / 50% 
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 10. Dostawa i montaż tablic z nazwami ulic – 14 szt., 
11. Utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 

(odnowienie, wymiana, montaż nowych): słupki blokujące, lustra, progi    
zwalniające – 9 szt., poręcze – 6 m,  

12. Projekty organizacji ruchu drogowego – 13 szt. 
Zadanie jest realizowane w ramach umów z wykonawcami robót 
wyłonionymi w wyniku przetargu nieograniczonego, którymi są:  
1. W zakresie remontów bieżących i utrzymania dróg - konsorcjum firm: 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu 
i Bruki Trawiński  Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.  

      Termin umowny wykonania: od 03.06.2019 r. do 29.05.2020 r.,  
      Wartość  umowy: 1 934 482,50 zł, w tym kwota planowana do 

wydatkowania w 2019 r. 1 284 482,50 zł. 
2. W zakresie utrzymania oznakowania poziomego  i pionowego - firma 

ROADS Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. 
     Termin umowny wykonania: od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
     Wartość  umowy: 294 456,00 zł.  
Zadanie w trakcie realizacji. 
 

2 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 
zad. 00-186/DM 

 
Przebudowa gminnych dróg 

osiedlowych  
 

105 936,00 0,00 W ramach zadania planowana jest przebudowa ul. Rymera cz. I.  
Zadanie przewidziane do realizacji, po zakończeniu robót kanalizacyjnych 
planowanych przez Wydział Komunalny. 
Planowane roboty do wykonania to m.in.:  
1. Wymiana, przestawienie krawężników betonowych - 116,00 m, 
2. Wymiana obrzeży betonowych - 76,00 m, 
3. Wymiana nawierzchni chodników i zjazdów na kostkę betonową - 

158,20 m2, 
4. Wymiana nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - 420,00 m2.  
Zadanie będzie realizowane w ramach umowy z wykonawcą robót 
wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego, którym jest 
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Raciborzu i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą  w Raciborzu. 
Termin umowny wykonania: 30 dni od przekazania placu budowy.  
Wartość  umowy: 105 935,05 zł  
Plac budowy zostanie przekazany niezwłocznie po zakończeniu robót 
kanalizacyjnych.  
 

0 % / 0% 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dz. 600 rozdz. 60014 § 630 0                                
zad. 17-001/DM 

 
Przebudowa ciągu pieszego przy DP 
3540S ul. Dębicznej w Raciborzu – 

pomoc dla Powiatu 
 
 
 

50 000,00 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 

Została zawarta umowa z Powiatem Raciborskim w sprawie pomocy 
finansowej na wykonanie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu                  
ul. Dębicznej na odcinku długości ok. 147 m, - od działki przy budynku nr 
21 (koniec odcinka wykonanego w 2018 r.) w kierunku do ul. Za 
Dębiczem, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.  
Zgodnie z zapisem umowy środki finansowe, stanowiące pomoc 
finansową, Miasto Racibórz przekaże Powiatowi Raciborskiemu po 
przedłożeniu przez Powiat kopii faktury i protokołu odbioru końcowego 
zadania.  
Inwestorem zadania jest Powiat Raciborski. 
Zadanie w trakcie realizacji.  
 

0 % / 90 % 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Dz.600  rozdz.60014 §  630 0 
zad. 17-097/DM 

 
Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i 
Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: 

etap I zatoka autobusowa na ul. 
Łąkowej, etap II od skrzyżowania z 

ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. 
Wandy – pomoc dla Powiatu 

 

1 986 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 Została zawarta umowa z Powiatem w sprawie pomocy finansowej na 

wykonanie zadanie polegającego na przebudowie odcinka drogi 
powiatowej nr 3548S od rejonu skrzyżowania ul. Łąkowej                           
z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania ulicy Tadeusza Kościuszki z ul. Wandy 
o długości 950 mb.  
W zadaniu ujęto przebudowę jezdni wraz z wykonaniem dodatkowego 
pasa ruchu - prawoskrętu z ul. Tadeusza Kościuszki na ul. Łąkową 
poprzez wykonanie nowej konstrukcji drogi oraz wykonanie  nowego 
pakietu warstw bitumicznych, przebudowę chodników i istniejącej ścieżki 
rowerowej, wykonanie nowego odcinka ścieżki rowerowej od ul. Josepha 
Von Eichendorffa do ul. Wandy i wykonanie zatok autobusowych wraz z 
peronami.  
Zadanie jest realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Zgodnie z 
zapisem umowy środki finansowe w wysokości swojego udziału 
finansowego, stanowiące pomoc finansową, Miasto Racibórz przekaże 
Powiatowi Raciborskiemu, każdorazowo po przedłożeniu przez Powiat 
kopii faktury opisanej ze środków Miasta Racibórz, przy zachowaniu 
proporcji współfinansowania i protokołu częściowego/ protokołu odbioru 
końcowego.  
Inwestorem zadania jest Powiat Raciborski. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

0 % / 70 % 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
zad. 18-002/IU 

 
Przebudowa ul. Willowej 

 
 
 
 
 
 
 
 

434 601,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 922,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2019. 
W 2018 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Willowej w 
Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji został Kazimierz Kasztan 
prowadzący działalność gospodarczą pn. Projektowanie, Nadzór i 
Kosztorysowanie Robót Budowlanych z siedzibą w Raciborzu. Kompletną 
dokumentację Wykonawca przekazał w dniu 04.07.2017 r.  
Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym 
zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza.  
Zakres robót obejmuje: część drogową (długość ulicy - 242,70 m, pas 
drogowy o powierzchni 1829 m²), kanalizację deszczową (rozbiórka 
istniejącej i budowa nowej o długości 261 mb wraz ze studniami 
rewizyjnym - 11 szt.), dobudowę dwóch słupów oświetleniowych na 
odcinku od ul. Polnej do ul. Pomnikowej. 
Plac budowy został  przekazany Wykonawcy w dniu 9 listopada 2018 r. 
Umowny koszt wykonania zadania wynosi: 744 010,84 zł (w tym roboty 
drogowe - 408 901,85 zł, roboty elektryczne - 24 334,11 zł, roboty 
kanalizacyjne - 310 774,88 zł).  
Zadanie zakończone. 
 

22%/100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
zad. 18-005/IU 

 
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż  

ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej 
ścieżkę rowerową po wałach 

przeciwpowodziowych z rezerwatem 
Łężczok 

 

800 000,00 640 108,78 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 
2019. 
W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano 
Wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżki 
rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową 
po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęższczok. Wykonawcą 
dokumentacji została firma pn. PB Studio Projekt i Budowa - Beata 
Perduta z siedzibą w Żorach. Kompletna dokumentacja została 
dostarczona i odebrana w dniu  4 września 2017 r.  
Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym 
zostało przedsiębiorstwo pn. Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w 
Raciborzu. 
Zakres zadania obejmował wykonanie ścieżki rowerowej o długości             
1 608,99 m, szerokości 3,00 m i powierzchni całkowitej nawierzchni            
z asfaltobetonu koloru czarnego na podbudowie tłuczniowej - 4 826,97 m².  
Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 27 czerwca 2018 r. 
Wartość podpisanej umowy: 948 931,94 zł.  
Zadanie w trakcie realizacji. 

80%/100% 
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7. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
zad. 18-006/IU 

  
Przebudowa ul. Bojanowskiej 

 

200 000,00 800,00 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 
2021. 
W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 6 czerwca 2018 r. zawarto 
umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
przebudowy ul. Bojanowskiej w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji 
zostało Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe Józef Smolicki z 
siedzibą w Żywcu.  
Kompletna dokumentacja została odebrana i przekazana Zamawiającemu 
w dniu 30 listopada 2018 r.  
Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym 
zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza.  
Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Bojanowskiej wraz z dwiema 
odnogami o łącznej długości 742 m (szerokość jezdni - 5,50 m, szerokość 
chodników - 1,50 m, powierzchnia jezdni - 4650 m2, powierzchnia 
chodników - 1150 m2, kanalizacja deszczowa ø 400 mm długości 425 m).  
Termin realizacji zadania: 30.09.2021 r. 
Wartość podpisanej umowy: 1 897 535,92 zł. 
 

0 % /0% 

8. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6057 
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6059  
 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 

zad. 18-068/IU  
  

Poprawa bezpieczeństwa wokół 
głównego deptaku miasta – 

zagospodarowanie terenu ul. Długiej 
w Raciborzu 

2 135 621,00 2 135 619,59 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 
2019. 
W maju 2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono 
postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej przedmiotem której była poprawa bezpieczeństwa wokół 
głównego deptaku miasta i nowe zagospodarowanie terenu ul. Długiej                      
w Raciborzu. W dniu 27.06.2017 r. zawarto umowę z Markiem 
Męczarskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. 
INWESTPROJEKT Korporacja Projektantów z siedzibą w Gliwicach. 
Dokumentacja została dostarczona w dniu 30 marca 2018 r.  
W oparciu o wykonany projekt w dniu 17 kwietnia 2018 r. ogłoszono 
przetarg na wybór wykonawcy robót. W dniu 12 czerwca 2018 r. zawarto 
umowę z firmą pn. Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. 
Plac budowy  przekazano Wykonawcy w dniu 15 czerwca 2018 r.  
Zakres robót obejmował przebudowę zagospodarowania górnego ciągu 
pieszego ul. Długiej na odcinku od Rynku do placu Księżnej Ofki 
Piastówny. Całkowita powierzchnia przebudowywanej nawierzchni 
wyniosła - 2268 m2.  
Zadanie było realizowane w trzech etapach:  
- I etap: od Placu Księżnej Ofki Piastówny do ul. Bankowej w terminie do 

15.10.2018 r., 

100%/100% 
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- II etap: od Rynku do ul. Browarnej w terminie do 30.04.2019 r.,  
- III etap: od ul. Bankowej do ul. Browarnej w terminie do 28.06.2019 r. 
Wartość wykonanych robót wynosła: 3 094 236,99 zł.  
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Zadanie zakończone. 
 

9. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 
zad. 19-012/IU  

  
Budowa nawierzchni drogi – ul. 

Chorwacka – I etap 
 

99 754,00 0,00 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2020. 
W oparciu o przygotowaną w 2016 r. dokumentację projektową na 
realizację zadania w dniu 16 kwietnia 2019 r. rozpisano przetarg 
nieograniczony na wybór wykonawcy robót drogowych i oświetlenia 
ulicznego. W dniu 5 czerwca 2019 r. podpisano umowę z wybranym 
wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 
z Raciborza.  
Zakres zadania obejmuje wykonanie: nawierzchni jezdni z asfaltobetonu    
- 3 221,00 m2, chodnika z kostki betonowej - 1 036,00 m2 i wjazdów z 
kostki betonowej - 116,0 m2 oraz oświetlenia ulicznego obejmującego 
ułożenie kabli - 760,00 m, montaż słupów oświetleniowych z oprawami 
LED 75W - 21 szt. 
W dniu 14 czerwca 2019 r. przekazano wykonawcy plac budowy.  
Umowny termin zakończenia zadania: 30 10 2020 r.  
Wartość umowna zadania wynosi 1 497 193,76 zł.  
 

0 % / 0% 

10. Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 
zad. 19-021/DM 

 
Remont chodnika  

przy ul. Markowickiej (od ul. Emilii 
Plater do ul. Leszka Raciborskiego) 

 

81 913,00 80 315,80 W ramach zadania wykonano:  
1. Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych - 259,00 m², 
2. Roboty ziemne – koryto pod chodniki i zjazdy - 87,45 m3, 
3. Podbudowę z tłucznia kamiennego - 349,80 m2, 
4. Chodnik z kostki betonowej - 198,20 m2, 
5. Zjazdy z kostki betonowej - 151,60 m2,   
Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego 
była firma Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. 
Zadanie realizowane było: od 11.06.2019 r. do 03.07.2019 r.  
Wartość wykonanych robót: 80 315,80 zł .  
Zadanie zakończone. 
 

100%/100% 

11. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 
zad. 19-043/IU BO  

  
Budowa chodnika przy ul. Górnej w 

65 927,00 0,00 W ramach zadania dwukrotnie tj. w dniu 23 marca 2019 r. oraz w dniu 21 
maja 2019 r. ogłaszano przetarg  na budowę chodnika przy ul. Górnej w 
Raciborzu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Postępowania te zostały 
unieważnione z uwagi na fakt, iż wysokość złożonych ofert znacznie 

0 % / 0 % 
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Raciborzu 
 

przekraczała wysokość zabezpieczonych środków na realizację zadania. 
Decyzją Prezydenta Miasta odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym 
roku budżetowym.  
 

12. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 
zad. 19-044/IU BO  

Wykonanie chodnika na ul. Polnej od 
nr 27 

 

80 073,00 0,00 W ramach zadania dwukrotnie tj. w dniu 23 marca 2019 r. oraz w dniu 21 
maja 2019 r. ogłaszano przetarg  na wykonanie chodnika na ul. Polnej od 
nr 27, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W drugim postępowaniu 
wybrano wykonawcę, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. z Raciborza.  
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nowej nawierzchni 
chodnika o długości 128 mb, szerokości - 3,00 m i powierzchni - 384m2.   
Zadanie w trakcie realizacji. 
Wartość podpisanej umowy wynosi: 80 073,00 zł.  
 

0 %/80 % 

13. Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 
zad. 19-067/DM 

 
Modernizacja - przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych nr 

1/2019 – obręb 
Racibórz/Starawieś/Ocice Górne 

 

279 100,00 0,00 W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych, dł. 995,00 m. 
Zakres  robót do wykonania:  
1. Mechaniczne wykonanie koryta - 3606,34 m2, 
2. Roboty ziemne – odwóz ziemi z koryta - 721,27 m3, 
3. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - 3606,34 m2. 
W trakcie jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. 
Zadanie zostało objęte dofinansowaniem środkami województwa 
śląskiego w kwocie 179 100,00 zł. 
 

0 % / 0 %  

 
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

1. Dz.700 rozdz.70001 § 2650 
zad.00-157/LOK 

 
Remonty lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy 
Racibórz 

 

200 000,00 200 000,00 W ramach przyznanej dotacji wykonany został remont 13 wolnych lokali 
mieszkalnych i socjalnych. Roboty zostały wykonane przez firmy 
zewnętrzne. Zakres wykonanych robót w lokalach obejmował remont lub 
wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, naprawę lub wymianę 
stolarki, remont systemów grzewczych, instalacji wodno - kanalizacyjnej, 
remont instalacji elektrycznej, wymianę zużytych urządzeń i armatury, 
roboty malarskie i wykończeniowe.  
Wykaz wyremontowanych lokali : 
1. Miechowska 11 lok. nr 1 – wartość prac: 12 852,00 zł, wykonawca: 

ZROB Edward Jaworek z Raciborza, 
2. Miechowska 11 lok. nr 13 – wartość prac: 13 824,00 zł, wykonawca: 

ZROB Edward Jaworek z Raciborza, 
3. Miechowska 13 lok. nr 7 – wartość prac: 12 009,60 zł, wykonawca: 

100%/100% 
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ZROB Edward Jaworek z Raciborza, 
4. Czekoladowa 9 lok. nr 1 – wartość prac: 17 064,00 zł, wykonawca: 

PBUH BUDMED z Zawady Książeńcej, 
5. Częstochowska 9 lok. nr  5 – wartość prac: 10 044,00 zł, wykonawca: 

FACH-BUD Krzysztof Lasyk z Kietrza, 
6. Mariańska 58 lok. nr 11 – wartość prac: 11 127,27 zł, wykonawca: 

FACH-BUD Krzysztof Lasyk z Kietrza, 
7. Mariańska 58 lok. nr 1-2 – wartość prac: 35 251,74 zł, wykonawca: 

FACH-BUD Krzysztof Lasyk z Kietrza, 
8. Mariańska 56 lok. nr 5 – wartość prac: 19 978,91 zł, wykonawca: 

FACH-BUD Krzysztof Lasyk z Kietrza, 
9. Mariańska 5 lok. nr 2– wartość prac: 15 000,00 zł, wykonawca: PBUH 

BUDMED z Zawady Książeńcej, 
10. Głubczycka 11 lok. nr 3 – wartość prac: 11 319,08 zł, wykonawca: 

FRB Jacek Hyrczyk z Raciborza, 
11. M. Curie-Skłodowskiej 15 lok. nr 5 – wartość prac: 16 050,00 zł, 

wykonawca: FACH-BUD Krzysztof Lasyk z Kietrza, 
12. Kozielska 28 lok. nr 6 – wartość prac: 9 463,09 zł, wykonawca: ZROB 

Edward Jaworek z Raciborza, 
13. Katowicka 1a lok. nr 3 – wartość prac: 16 016,31 zł, wykonawca: 

ZHU Kamil Duda z Kietrza. 
Zadanie zakończone. 

 

2. Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050  
zad. 15-084/IU 

 
Uzbrojenie w sieci infrastruktury 
technicznej w tym budowa drogi 

dojazdowej wraz z rondem do 
terenów położonych w Raciborzu 

przy ulicy Bartka Lasoty 

128 979,00 0,00 Zadanie obejmuje zakup lokalnych przepompowni do dwóch działek 
zlokalizowanych przy ul. Bartka Lasoty, zgodnie z ustaleniami Protokołu     
z dnia 05.05.2017 r. 
Do końca 2018 r. zrealizowano zakup jednej przepompowni wód 
deszczowych do działki nr 207/179 przy ul. Bartka Lasoty. Wartość 
zamówienia wyniosła 39 852,00 zł. Dostawcą przepompowni była firma 
Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Jarocinie. 
Realizacja pozostałego zakresu wynikającego z Protokołu z dnia  
05.05.2017 r., tj. budowa jednej sztuki przepompowni wód deszczowych i 
jednej sztuki przepompowni ścieków do działki nr 199/197 została na 
wniosek właściciela działki zaplanowana na 2019 rok. 

0 % / 0 % 
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3. Dz.700 rozdz. 70001 § 6210 
zad. 16-011/LOK 

 
Poprawa efektywności energetycznej 

połączona ze wzrostem udziału 
energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych na terenie Miasta 
Racibórz – etap IV 

 

 

4 230 610,00 Ʃ3 350 385,85 
1 114 956,95 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Budynek przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7-9 
Zakresie robót obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych budynku -
918,20 m2, docieplenie ścian wewnętrznych – 54,69 m², docieplenie stropu 
nad ostatnią kondygnacją oraz dachu nad klatką schodową – 262,50 m2 , 
wymianę stolarki okiennej wraz z nawiewnikami – 86,00 m2, wymianę 
stolarki drzwiowej zewnętrznej- 4,36 m2 oraz zmianę systemu grzewczego 
w budynku polegającą na likwidacji pieców węglowych i wykonaniu 
centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Ponadto w ramach zadania przewiduje się remont klatki 
schodowej, roboty remontowe w piwnicy oraz wymianę instalacji 
elektrycznej w klatce schodowej, wymianę i remont przewodów 
wentylacyjno – spalinowych, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej,   

80%/80% 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 264 487,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gazowej i odgromowej oraz wykonanie opaski wokół budynku. W ramach 
zadania wykonane również zostaną łazienki w lokalach mieszkalnych. 
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest 
konsorcjum firm: Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda z Kietrza oraz 
BUDMED Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe Spółka 
z o. o. z Zawady Książęcej.  
Umowny termin wykonania robót: 16.09.2019 r. 
Wartość umowy: 1 394 925,51 zł.  
- W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót 

instalacyjnych. Został nim Paweł Pawlicki z Raciborza.  
Wartość usługi wynosi 3 200 zł netto. 

- W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót 
elektrycznych. Został nim Franciszek Kostka z Raciborza.  
Wartość usługi wynosi 650 zł netto. 

 
2. Budynek przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11-13 
Zakresie robót obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych budynku -
918,20 m2, docieplenie ścian wewnętrznych – 54,69 m², docieplenie stropu 
nad ostatnią kondygnacją oraz dachu nad klatką schodową – 262,50 m2 , 
wymianę stolarki okiennej wraz z nawiewnikami – 86,00 m2, wymianę 
stolarki drzwiowej zewnętrznej- 4,36 m2 oraz zmianę systemu grzewczego 
w budynku polegającą na likwidacji pieców węglowych i wykonaniu 
centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Ponadto w ramach zadania przewiduje się remont klatki 
schodowej, roboty remontowe w piwnicy oraz wymianę instalacji 
elektrycznej w klatce schodowej, wymianę i remont przewodów 
wentylacyjno – spalinowych, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej,  
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549 588,55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

421 352,75 
 
 

gazowej i odgromowej oraz wykonanie opaski wokół budynku. W ramach 
zadania wykonane również zostaną łazienki w lokalach mieszkalnych. 
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest 
konsorcjum firm: Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda z Kietrza oraz 
BUDMED Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe Spółka 
z o. o. z Zawady Książęcej.  
Umowny termin wykonania robót: 16.09.2019 r. 
Wartość umowy: 1 591 539,17 zł.  
- W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót 

instalacyjnych. Został nim Paweł Pawlicki z Raciborza.  
Wartość usługi wynosi 3200 zł netto. 

- W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót 
elektrycznych. Został nim Franciszek Kostka z Raciborza.  
Wartość usługi wynosi 650 zł netto. 

 
3. Budynek przy ul. Rzemieślniczej 16 
Zakres robót obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych budynku– 479,25 
m2, docieplenie ścian poddasza  – 53,24 m², docieplenie stropu nad 
ostatnią kondygnacją – 68,28 m2, docieplenie dachu wełną mineralną – 
102,96 m2, wymianę stolarki okiennej – 18,46 m², wymianę stolarki 
drzwiowej zewnętrznej - 5,56 m2, zmianę systemu grzewczego w budynku 
polegającą na likwidacji pieców węglowych i wykonaniu centralnego 
ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.  
Ponadto w ramach zadania przewiduje się gruntowny remont klatki 
schodowej, wymianę instalacji elektrycznej w klatce schodowej. Zakres 
robót obejmuje również remont instalacji wodno - kanalizacyjnej i 
pozostałe roboty posadzkowe, tynkowe, gipsowe, malarskie.  
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest 
konsorcjum firm: Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda z Kietrza oraz 
BUDMED Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe Spółka 
z o. o. z Zawady Książęcej.  
Umowny termin wykonania robót: 16.09.2019 r.  
Wartość umowy: 669 987,31 zł.  
 
4.  Budynek przy ul. Rzemieślniczej 14 
Zakres robót obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych budynku – 292,24 
m2, docieplenie ścian poddasza  – 37,17 m², docieplenie stropodachu – 150 
m2, docieplenie sufitu nad przejazdem – 28,21 m2, wymianę stolarki 
okiennej - 25,19 m², wymianę stolarki drzwiowej - 16,56 m2 , zmianę 
systemu grzewczego w budynku polegającą na likwidacji pieców 
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węglowych i wykonaniu centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto w ramach zadania przewiduje się 
gruntowny remont  klatki schodowej, wymianę instalacji elektrycznej w 
klatce schodowej. Zakres robót obejmuje również remont instalacji 
wodno-kanalizacyjnej i pozostałe roboty posadzkowe, tynkowe, gipsowe, 
malarskie.  
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest 
konsorcjum firm: Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda z Kietrza oraz 
BUDMED Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe Spółka 
z o. o. z Zawady Książęcej.  
Umowny termin wykonania robót: 16.09.2019 r.  
Wartość umowy: 545 982,00 zł. 
 
Dla realizacji remontu budynku przy ul. Rzemieślniczej 14 i 16 wybrano: 
- Inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych.  

Został nim Paweł Pawlicki z Raciborza.  
Wartość usługi wynosi 3200 zł netto. 

- Inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych.  
Został nim Franciszek Kostka z Raciborza.  
Wartość usługi wynosi 650 zł netto. 
 

4. Dz. 700 rozdz. 70021 § 6050 
zad.18-014/LOK 

 
Budowa budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą przy  

ul. Łąkowej w Raciborzu 
budynek A- etap I 

6 169 498,12 3 000 000,00 Zadanie realizowane jest przez Raciborskie TBS Sp. z o.o. w Raciborzu      
i polega na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Łąkowej.  
W wyniku tej realizacji powstanie 48 lokali mieszkalnych o łącznej 
powierzchni użytkowej 2 852,20 m2 (wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi). 
Udział Gminy Miasta Racibórz w kosztach przedsięwzięcia stanowi 100% 
kosztów i zostanie pokryty w formie udziałów pieniężnych, wniesionych 
do spółki na podniesienie kapitału. 
Generalnym Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.  
Inwestorem Zastępczym jest Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne 
Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.  
Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia  II kwartał 2018 roku. 
Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia I kwartał 2020 roku. 
 

49% / 49% 

5. 
 

Dz. 700 rozdz.70001 § 6210 
zad.19-004/LOK 

 

80 000,00 
 

67 508,61 
 
 

Wykonano zmianę systemu grzewczego w budynku mieszkalnym 
popowodziowym zlokalizowanym w dzielnicy Racibórz - Ocice.  
Zadanie obejmowało doprowadzenie gazu i wykonanie ogrzewania 

100%/100% 
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Uzbrojenie budynku przy 
ul. Włoskiej 3 w instalację gazową 

oraz zmiana systemu ogrzewania  na 
etażowe gazowe wraz z przebudową 

 
 
 
 

 
 

gazowego etażowego w lokalach mieszkalnych w miejsce niewydolnego i 
kosztownego ogrzewania elektrycznego. Dodatkowo uzyskano możliwość 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków na 
kuchenkach gazowych.  
Wykonawca robót była firma „SGS - SERVICE Systemy Grzewcze i 
Sanitarne Sp. z o.o.” z Raciborza. 
Zadanie realizowane było od 29.04.2019 r. do 28.05.2019 r.  
Wartość wykonanych robót: 66 155,61 zł.  
- W ramach zadania wybrano inspektor nadzoru inwestorskiego. Została 

nim firma INSTAL-TECH s.c. z Raciborza.  
Wartość usługi: 1 353,00 zł.  

Zadanie zakończone. 

 

6. Dz. 700 rozdz.70001 § 6210 
zad.19-035/LOK BO 

 
Zielone funkcjonalne podwórko 

Stanisława Staszica 
 
 

 
 
 

84 700,00 0,00 Zadanie pod nazwą „Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica” 
realizowanej jest w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót 
obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, przełożenia utwardzenia terenu 
z kostki brukowej oraz zakup, dostawę i montaż urządzeń i obiektów 
małej architektury: tj. wiaty na odpady, trzepaka oraz stojaka na rowery. 
Wykonana również zostanie nawierzchnia trawiasta.  
Wykonawcą w/w usługi jest firma pn. Art – Bruk Brukarstwo s.c.  
z Raciborza.  
Termin wykonania: 30.09.2019 r. 
Wartość podpisanej umowy: 71 094,00 zł. 
 

0% / 20% 

7. Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050  
zad. 19-062/IU 

 
Budowa kanalizacji deszczowej przy 

ul. Koszalińskiej 
 

152 500,00 0,00 Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym 
zostało Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Sp. z o.o. z siedzibą w 
Raciborzu. 
Zamówienie dotyczy wykonania robót budowlanych w zakresie: 

1.Budowy odcinków sieci kanalizacji deszczowej od studni znajdującej się 
   w jezdni ul. Koszalińskiej do granicy posesji w ilości 15 szt. 
2.Budowy studni z PP ø 425 na zakończeniu podłączeń do posesji - 15 szt. 
3.Budowy odcinków kanalizacji deszczowej od studni PP ø 425 do granicy   

posesji w ilości 2 szt.  
4.Wykonanie towarzyszących robót związanych z budową podłączeń      

kanalizacyjnych.  
5.Wykonanie towarzyszących robót związanych z zagospodarowaniem pasa 

drogowego po robotach związanych z budową podłączeń.  
Termin realizacji zadania: 15.10.2019 r. 
Wartość podpisanej umowy: 152 493,08 zł. 

0 % / 0 % 
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3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

 
1. Dz. 750  rozdz. 75023 § 4270 

zad. 00-021/OR 
 

Remont Sekretariatu Prezydenta 
 
 

75.000,00 74 993,58 W ramach zadania wykonano roboty polegające na remoncie gabinetów, 
Sali Zegarowej i sekretariatu Prezydenta Miasta Racibórz.  
Prace remontowe obejmowały: malowanie sufitów, zerwanie starych tapet, 
położenie gładzi gipsowej, malowanie ścian oraz wymiana wykładziny w 
sekretariacie oraz gabinetach pierwszego i drugiego zastępcy Prezydenta.  
Wykonawcą robót była firma F.R.B. „S.JAN-BUD” Jan Szczotka z 
Raciborza. 
Zadania realizowane było w okresie od 04.02.2019 r. do 15.03.2019 r. 
Wartość podpisanej umowy: 74 993,58 zł. 
Zadanie zakończone. 

 

100%/100% 

2. Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050   
Dz. 750 rozdz. 75023 § 6057   
Dz. 750 rozdz. 75023 § 6059   

zad. 16-095/IU  
 

Poprawa efektywności energetycznej 
połączona ze wzrostem udziału 
energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych na terenie Miasta 
Racibórz – II etap: 

Budynek Urzędu Miasta Racibórz 

1 006 800,00 417 391,74 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2020  
i dotyczy wykonania robót budowlanych w następującym zakresie: 
1. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Miasta Racibórz. 
2. Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji na instalację klimatyzacji  
    typu VRF, ze zmiennym przepływem czynnika chłodzącego. 
3. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 39,44 kWp. 
4. Wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED. 
Wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu 
nieograniczonego zostało konsorcjum firm, których liderem jest SGS 
Service Systemy Grzewcze i Sanitarne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. 
Termin wykonania zadania: 31.08.2020 r.  
Wartość podpisanej umowy: 3 206 916,16 zł. 
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy 
dofinansowania nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0486/17-00 zawartej w dniu 
9.10.2018 r.   
 

41%/45% 
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4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 
1. Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050  

zad. 19-038/IU BO 
 

OSP łączy ludzi 
Zaprojektowanie i wykonanie 

instalacji klimatyzacji sal 
szkoleniowych w remizach OSP 

Racibórz Markowice i OSP Racibórz 
Miedonia 

 

50 000,00 0,00 
 
 
 

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji  
klimatyzacji sal szkoleniowych w remizach OSP Racibórz Markowice i 
OSP Racibórz Miedonia. 
W drodze przetargu wybrano wykonawcę robót, którym została firma pn. 
KLIWENT Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rybniku. 
Termin wykonania zadania: 30.09.2019 r. 
Wartość podpisanej umowy:  44 034,00 zł. 

0 % / 75% 

2 Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050  
zad. 19-041/IU BO 

 
Częściowe zagospodarowanie terenu 

przy OSP Racibórz – Markowice oraz 
doposażenie remizy 

40 677,00 0,00 W ramach zadania przewidywane jest wykonanie utwardzenia 
powierzchni przy budynku remizy betonowymi płytami ażurowymi, 
ułożonymi na podbudowie tłuczniowej umożliwiającej postój 
samochodom osobowym. Powierzchnia utwardzenia wyniesie 210 m2. 
Odwodnienie terenu przewidziane jest za pomocą drenażu długości 42 m 
do istniejącej kanalizacji deszczowej.  
Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu zastała firma pn. 
"Michmar" S.C. Michał Zaczyk, Marian Kramarczyk z Raciborza. 
Termin wykonania zadania: 31.10.2019 r. 
Wartość podpisanej umowy:  40 676,00 zł.  
 

0 % / 0 % 

 
5. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 
 

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 

1. Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 
zad. 00-038/EKS 

 
Roboty remontowe w budynku   

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 
 
 

8 376,00 8 376,00 Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych polegających na 
malowaniu ścian, sufitów, lamperii oraz montaż paneli podłogowych w 
sali nauczania początkowego oraz sekretariacie i gabinecie dyrektora. 
Wykonawca robót wyłoniony w wyniku zapytania o cenę to firma 
 „Malkar” z Raciborza. 
Termin wykonania: od 15.07.2019 r. do 20.08.2019 r. 
Wartość umowy: 8 376,51 zł. 
Zadanie zakończone. 
 

100%/100% 
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2. Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 
zad. 00-055/EKS 

 
Roboty remontowe w budynku  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 
 

15 000,00 
 
 
 
 
 

12 989,00 

11 158,13 
 
 
 
 
 

12 988,80 
 
 

1.W ramach zadania wykonano malowanie  części pomieszczeń szkoły. 
Wykonawcą robót była firma DORBUD s.c. D. Stuka & Z. Stuka z Nędzy. 
Termin umowny wykonania: 22.02.2019 r. 
Wartość umowy: 11 158,13 zł. 
Zadanie zakończone. 
 
2.Zadanie obejmowało wykonanie zestawu gier podwórkowych wraz z 
imitacją miasteczka rowerowego. 
Wykonawcą była firma pn. Smart Plac Sp. z o.o. z Rybnika. 
Termin umowny wykonania: 04.06.2019 r. 
Wartość umowy: 1 988,80 zł. 
Zadanie zakończone. 
 

100%/100% 
 
 
 
 
 

100%/100% 
 
 
 

3. Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 
zad. 00-038/EKS 

 
Roboty remontowe w budynku  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 
 

8 351,70  
 
 
 
 
 
 
 
 

8 070,00 

8 351,70 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 070,00 

1.W związku z pokontrolnym zaleceniem  Straży Pożarnej rozbudowano 
system oddymiania w budynku szkoły. Rozbudowa obejmowała montaż 
elektrotrzymaczy drzwiowych, wykonanie niezbędnego okablowania oraz 
konfigurację modułu zamknięć ogniowych. 
Wykonawcą robót była firma pn. PHU PSOFIX Jacek Zielonka z Zabrza. 
Termin realizacji: luty 2019 
Wartość zadania: 8351,70 zł 
Zadanie zakończone. 
 
2.W ramach zadania pomalowano niektóre sale lekcyjne, salę 
gimnastyczną, klatkę schodową, pomieszczenie kuchenne oraz sanitariaty.   
Wykonawcą robót była firma pn. Roboty Wykończeniowe Adrian Ryszka 
z Górek Śląskich. 
Termin realizacji: lipiec/sierpień 2019 r. 
Wartość zadania: 8 070,00 zł 
Zadanie zakończone. 
 

100%/100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%/100% 

4. 
 
 
 
 
 

Dz. 801 rozdz. 80101  § 6050 
zad. 00-052/EKS 

 
 
 
 

11 808,00 
 
 
 
 
 

11 808,00 
 
 
 
 
 

1.W ramach zadania wykonano wentylację mechaniczną w szatni dla 
uczniów. 
Wykonawcą robót była firma INSTAL-PLUS z siedzibą w Raciborzu.  
Zadania realizowane było w okresie od 11.02.2019 r. do 28.02.2019 r. 
Wartość umowy: 11 808,00.zł. 
Zadanie zakończone. 

100%/100% 
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Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 
zad. 00-055/EKS 

 
Szkoła Podstawowa Nr 15 

37 500,00 
 
 
 
 
 
 

37 499,99 
 
 
 
 

2.W ramach zadania wykonano roboty polegające na wymianie piasku 
oraz zabezpieczenie obrzeży nakładką z granulatu gumowego SBR klejone 
klejem poliuretanowym na boisku do piłki siatkowej. 
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze zapytania ofertowego była firma 
F.R.B. „S.JAN-BUD” z siedzibą w Raciborzu. 
Zadania realizowane było w okresie od 14.05.07.2019r. do 16.07.2019 r. 
Wartość umowy: 37 499,99zł. 
Zadanie zakończone. 
 

100%/100% 
 
 
 
 

 
2. PRZEDSZKOLA 

1. Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050 
zad. 19-054/P11 

. 
Wymiana rozdzielnicy głównej           

w Przedszkolu Nr 11 
 
 

13 000,00 0,00 Zadanie obejmuje: 
1.Demontaż układu pomiarowego istniejącej rozdzielnicy i dostawę nowej   
rozdzielnicy głównej.  
Wykonawca robót to firma Elektrokompleks z siedzibą w Raciborzu.   
Termin wykonania: 30.09.2019 r. 
Wartość umowy: 10 455,00 zł.  
2.Modernizacja pomieszczenia rozdzielni głównej. 
Wykonawca robót to firma DUD-REM z siedzibą w Raciborzu.  
Termin wykonania: 30.09.2019 r. 
Wartość umowy: 2 337,00 zł. 
 

0% / 50 % 
 

2. 
 

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 
zad.00-071/EKS 
zad. 00-041/EKS 

 
Prace remontowe 

 w Przedszkolu Nr 13 
 

45 968,13 
 
 
 
 
 
 

14 557,05 
 
 
 
 
 
 

10 982,03 
 

45 968,13 
 
 
 
 
 
 

14 557,05 
 
 
 
 
 
 

10 982,03 
 

1.Zadanie obejmowało wykonanie prac posadzkarskich i ślusarskich na 
klatce schodowej Przedszkola nr 13 . 
Wykonawcą robót była firma „F.R.B.”Jan- Bud” Jan Szczotka z Raciborza 
Zadanie realizowane było w okresie od 01.07.2019 r. do 19.07.2019 r. 
Wartość umowy: 45 968,13 zł. 
Zadanie zakończone. 
 
2.Zadanie obejmowało wybrukowanie chodnika przed przedszkolem. 
Wykonawcą robót była firma „Zakład Zieleni i Małej architektury, Usługi 
Transportowo- Sprzętowe  ” Alojzy Strzeduła z siedzibą w Pawłowie.    
Zadanie realizowane było w okresie od 01.07.2019 r. do 22.07.2019 r. 
Wartość umowy:  14 557,05 zł. 
Zadanie zakończone. 
 
3.Zadanie obejmuje wykonanie cyklinowania i malowania parkietów w 
Salach dydaktycznych  .  
Wykonawcą robót była firma „Wiktoria” Zenon Ryborz z siedzibą w 

100%/100% 
 
 
 
 
 
 

100%/100% 
 
 
 
 
 
 

100%/100% 
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Rybniku .  
Termin wykonania zadania: 22.08.2019 r. 
Wartość umowy: 10 982,03 zł. 
Zadanie zakończone. 

 
3. ŻŁOBEK 

1. Dz. 855 rozdz. 85505 § 4270 
zad. 00-074/Żłobek 

 
Roboty remontowe w Żłobku 

 

24 722,41 
 
 
 
 
 
 

23 098,50 
 
 
 
 
 
 

14 115,01  
 
 

24 722,41 
 
 
 
 
 
 

23 098,50 
 
 
 
 
 
 

14 115,01 

1. W ramach zadania wykonano naprawę pokrycia dachowego. 
Wykonawcą robót była firma „F.R.B.”Jan- Bud” Jan Szczotka z 
Raciborza. 
Zadanie było realizowane w maju 2019 r. 
Wartość podpisanej umowy: 24 722,41 zł. 
Zadanie zakończone. 
 
2. W ramach zadania zlikwidowano przeciek na instalacji wody w kuchni. 
Wykonawcą robót była firma „F.R.B.”Jan- Bud” Jan Szczotka z 
Raciborza. 
Zadanie było realizowane w maju 2019 r. 
Wartość podpisanej umowy: 23 098,50 zł. 
Zadanie zakończone. 
 
3. W ramach zadania wykonano malowanie niektórych pomieszczeń 
(zgodnie z decyzją wydaną przez SANEPID). 
Wykonawcą robót była firma „F.R.B.”Jan- Bud” Jan Szczotka z 
Raciborza. 
Termin zakończenia prac: 27.08.2019 r. 
Wartość podpisanej umowy: 14 115,01 zł. 
Zadanie zakończone. 
 

100%/100% 
 
 
 
 
 
 

100%/100% 
 
 
 
 
 
 

100%/100% 
 

 
6. POMOC SPOŁECZNA 

 
1. Dz. 852 rozdz. 85295 § 6057 

Dz. 852 rozdz. 85295 § 6059 
Dz. 852 rozdz. 85295 § 6050 

zad. 16-033/IU  
 

Rozwiązywanie problemów 
społecznych w Raciborzu poprzez 

rewitalizację zdegradowanych 

5 472 866,00 1 001 290,87 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 
2019.  
W 2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę 
robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD              
Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.   
W ramach zadania wykonany zostanie kompleksowy remont budynków 
przy pl. Wolności 8-9 oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków.  
W 2017 r. wykonano roboty rozbiórkowe na obiekcie.  

18%/45% 
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obiektów po byłej siedzibie Komendy 
Powiatowej Policji 

W 2018 r. wykonano wymianę stropów międzypiętrowych, podbicie 
fundamentów, roboty związane z budową szybów windowych, nowe 
klatki schodowe i ściany działowe, roboty murarskie i żelbetowe wewnątrz 
budynku oraz zamontowano stolarkę okienną.  
W I połowie 2019 r. wykonano remont dachu, remont i termomodernizację  
elewacji, instalację wentylacji, wod-kan, c.o. i elektryczną. Ponadto 
wykonano część robót tynkarskich, płytkarskich i posadzkowych.  
Wartość umowna została określona na kwotę 6 693 340,37 zł.  
Termin umowny wykonania robót ustalono na dzień 12.11.2019 r. 
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy o 
dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.02.02-24-005A/17-00 zawartej w dniu 
11.09.2017 r. 
 

 
7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

1  Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270  
zad. 00-081/IU 

 
Utrzymanie i remonty kanalizacji 

deszczowej: 
Wymiana odcinka sieci kanalizacji 

deszczowej w ciągu ul. Stalowej i ul. 
Kościuszki w Raciborzu  

91 624,00 0,00 Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na 
wymianie uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej 
wody opadowe z ul. Stalowej do ul. Kościuszki, tj.: 
- demontaż istniejącego kanału i wykonanie nowego o średnicy ø 800 mm 

i długości 23,0 m, 
- demontaż istniejącej i montaż nowej studni rewizyjnej z zachowaniem 

istniejących podłączeń, 
- odbudowę nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na podbudowie 

tłuczniowej - 66,0 m². 
Wykonawcą robót zostało P.H.U. „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą 
w Boronowie. 
Termin wykonania zadania: 13.09.2019 r.  
Wartość podpisanej umowy:  91 623,86 zł. 
 

0 % / 80%  
 

 

2. Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270  
zad. 00-081/KM 

 
Utrzymanie i remonty kanalizacji 

deszczowej: 
Remont odcinka sieci kanalizacji 

deszczowej w ciągu ul. Głubczyckiej – 
bocznej (dojazd do TBS) 

102 287,00 0,00 Zadanie obejmuje demontaż istniejącego kanału kanalizacji deszczowej 
średnicy ø 800 mm o długości 25 m oraz wymianę 2 szt. studni 
rewizyjnych poprzez demontaż i ponowny montaż nowych studni z 
zachowaniem istniejących przyłączy wraz z zastosowaniem płyt 
odciążających i pokryw. 
W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy 
robót. 

0 % / 0 % 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270  
zad. 00-081/KM 

 
Utrzymanie i remonty kanalizacji 

deszczowej 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 970,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 214,00 
 
 
 
 
 
 
 

14 122,07 
 

47 970,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 214,00 
 
 
 
 
 
 
 

14 122,07 
 
 

1.Zadanie polegało na wymianie starych włazów kanalizacji deszczowej 
na nowe włazy samopoziomujące ( tzw. pływające) w ilości 20 szt. w 
ulicach: 1-go Maja, Starowiejskiej i Jana Pawła II. 
Roboty zostały zlecone Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu 
„Proti-Plus” Giza Robert z siedzibą w Rudzińcu.  
Termin wykonania: od 14.03.2019 r. do 27.03.2019 r.  
Wartość umowy: 47 970,00zł  
Zadanie zakończone. 
 
2.Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania 
„Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Stalowej i ul. 
Kościuszki w Raciborzu”. Roboty zostały zlecone Zakładowi 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Raciborza.  
Termin wykonania:  od 05.04.2019 r. do 31.05.2019 r.  
Wartość umowy: 2 214,00zł  
Zadanie zakończone. 
 
3.Zadanie polegało na wymianie odcinka kanalizacji deszczowe w ulicach  
Czynu Społecznego i Janusza Korczaka długości 30,00 m i średnicy ø 315 
mm.  
Roboty zostały zlecone Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.      
z Raciborza.  
Termin wykonania: od 14.05.2019 r. do 14.06.2019 r.  
Wartość umowy: 14 122,07 zł  
Zadanie zakończone. 
 

100%/100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%/100% 
 
 
 
 
 
 
 

100%/100% 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270  
zad. 00-096/KM 

 
Oświetlenie ulic 

 
 

55.000,00 31.880,32 W ramach zadania:  
1. Zlecono wymianę 4 szt. opraw oświetleniowych na ul. Bosackiej. 
2. Zawarto umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nowej szafki 
oświetleniowej na ul. Wczasowej, 
3. Naprawiono uszkodzone słupy oświetleniowe przy ul.: Parkowej, 
Londzina, Bartka Lasoty oraz na rynku. 
Prace były prowadzone przez: ”P.U.P. "Elektrowskaz" S.C. Stefan 
Fidewicz, Obi Complex Rafał Zgoda z siedzibą w Żorach, Elektrolex S.C. 
Rajmund Leks Edyta Leks z siedzibą w Raciborzu. 
Termin realizacji: I półrocze 2019 r. 
 

58 %/58% 

5. 
 
 

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050  
zad. 13-060/IU 

 

311 000,00 
 
 

116 094,64 
 
 

Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2019. 
Budowa sięgaczy wraz z remontem kanalizacji deszczowej realizowana  
jest łącznie z zadaniem nr 18-002/IU pn. Przebudowa ul. Willowej w 

37%/100% 
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Budowa sięgaczy (przyłączy) do 
granicy nieruchomości wraz z 
remontami sieci kanalizacyjnej 

ul. Willowa 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raciborzu (Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Na podstawie opracowanej 
dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę 
robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. z Raciborza.  
Plac budowy został przekazany wykonawcy  w dniu 9 listopada 2018 r. 
Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej (rozbiórka 
istniejącej  i budowa nowej) o długości 261 mb wraz ze studniami 
rewizyjnym - 11 szt.  
Umowny koszt wykonania zadania wynosi 310 774,88 zł.  
Termin zakończenia zadania: 30.09.2019 r. 
Zadanie zakończone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050  
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057  
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6059  

zad. 15-068/IU  
 

Budowa miejskiego placu zabaw na 
terenie Ogródka Jordanowskiego 
przy ul. Stalmacha w Raciborzu 

 

1 401 500,00 838 960,03 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 
2020.  
W dniu 3 lipca 2018 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych. W ramach przetargu nieograniczonego 
wybrano wykonawcę robót, którym została firma BRUKU TRAWIŃSKI 
Sp. z o.o. z Raciborza.  
W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa modernizacja terenu 
Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Karola, ul. Winnej, ul. Stalmacha                          
w Raciborzu. 
W 2018 r. wykonano pielęgnację i wycinkę drzew, instalację wody                       
i drenażu, instalacje kablowe do oświetlenia terenu, ustawiono obrzeża 
chodnikowe, wykonano część korytowania pod nowe nawierzchnie, część 
podbudowy pod nowe nawierzchnie, częściowy remont budynku szaletów 
w zakresie robót rozbiórkowych, murarskich, dociepleniowych, 
instalacyjnych i dekarskich. 
W I połowie 2019 r. wykonano dalszą część chodników i podbudów pod 
nawierzchnie z tworzyw sztucznych, instalację oświetlenia terenu, część 
nasadzeń. 
Termin zakończenia robót: 30.04.2020 r. 
Ogólny koszt realizacji zadania wyniesie 2 999 452,79 zł. 
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy o 
dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.03-24-069E/17-00 zawartej w dniu 
26.09.2018 r. 

60%/70% 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 

Dz. 900  rozdz. 90015 § 6050  
zad. 16.043/KM 

 
Poprawa efektywności energetycznej 

oświetlenia w mieście Racibórz 
poprzez wymianę istniejącego 

oświetlenia na oświetlenie o wyższej 
efektywności energetycznej. 

 
 

3.654.119,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.573.519,97 Zadanie polegało na wymianie słupów oświetlenia ulicznego i parkowego, 
wymianie kabli zasilających, zamontowaniu układów sterowania, 
wymianie opraw ulicznych i parkowych, wymianie wysięgników linii 
napowietrznych. Prace były prowadzone w centrum miasta, wschodniej i 
zachodniej części oraz w dzielnicach. Łączna liczba wymienionych opraw: 
1 109 szt.  
Wykonawcy robót zostali wyłonieni w wyniku przetargu 
nieograniczonego: PUP „Elektrowskaz” z siedzibą w Raciborzu, Obi 
Complex Rafał Zgoda z siedzibą w Żorach, Etec Sp. z o.o. z siedzibą w 
Olkuszu, Elektrolex S.C. Rajmund Leks Edyta Leks z siedzibą w 
Raciborzu, FU Eltom Tomala Krystian z siedzibą w Budziskach.  
Umowa na pełnienie nadzoru archeologicznego została zawarta z Muzeum 
w Raciborzu na podstawie złożonej oferty. 
Zlecone roboty zostały wykonane i odebrane.  
Wartość zawartych umów: 
Cześć 1 :     525.882,44 zł. 
Cześć 2 :     621.031,76 zł. 
Cześć 3 :     870.479,04 zł. 
Cześć 4 :  1.371.476,42 zł. 
Cześć 5 :     163.150,31 zł. 
Nadzór Inwestycyjny:      11.500,00 zł. 
Nadzór Archeologiczny:  10.000,00 zł. 
Zadanie zakończone. 
 

100 %/100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 
zad. 17-029/IU 

 
Przebudowa przepompowni wód 

deszczowych przy ul. 1 Maja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 234,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
budowę przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja w Raciborzu. 
W drodze postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę, którym 
została Pracownia Projektowa „PROEKO” mgr inż. Wojciech 
Brewczyński z siedzibą w Rybniku.  
Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem: 

- przebudowę sieci kanalizacji deszczowej z rur ø1000 mm na średnicę 
ø1400 mm na długości 127 m, 

- budowę kolektora ciśnieniowego ø450 mm wraz z wylotem do rzeki 
długości 376 m,  

-- budowę przepompowni wód deszczowych  o wydajności 500 l/s.  
Termin wykonania umowy: 10.02.2019 r.  
Wartość podpisanej umowy:  93 234,00 zł. 
Do chwili obecnej Wykonawca nie złożył kompletnego przedmiotu 
zamówienia do odbioru z powodu braku wszystkich wymaganych 
uzgodnień i decyzji.  

0 % / 0 % 
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9. Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 
zad. 18-049/IU  

 
Modernizacja systemu kanalizacji 

deszczowej w ciągu ul. Górnej 
 i ul. Dolnej w Raciborzu 

 

1 225 000,00 267 508,15 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2020. 
Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w następującym 
zakresie: 
 - budowa zbiornika retencyjnego (kubatura wodna zbiornika 1097m³), 
- przebudowie fragmentu sieci kanalizacji deszczowej z przebudową 
  wylotu do rowu D-11 i dostosowaniem umocnienia na przeciwległej 
  skarpie, 
- zwiększeniu przepustowości istniejących przepustów (11szt.) na rowie 
  D-11 poprzez powiększenie ich średnic do DN1000 mm, 
- przebudowie linii i słupa sieci elektroenergetycznej kolidujących z 
  projektowaną przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Dolnej  
  i ul. Gdańskiej. 
Wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu 
nieograniczonego zostało konsorcjum firm, których liderem jest Firma 
Budowlana D-ART Damian Ogrodowski z siedzibą w Jankowicach. 
Termin wykonania umowy: 15.05.2020 r.  
Wartość podpisanej umowy: 1 627 535,51 zł.  
Miasto Racibórz ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. 
 

22%/30% 

10. Dz. 900 rozdz. 90008 § 6050 
zad.18-052/ABM BO 

Ścieżka zdrowia Obora 
 
 
 
 
 
 
 

Dz. 900 rozdz. 90008 § 6050 
zad.19-034/ABM BO 

Postaw na turystykę – rozbudowa 
Grodu Średniowiecznego 

 
 
 
 
 

71 610,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 610,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.W ramach zadania wykonano i zamontowano 18 urządzeń oraz 18 tablic 
informacyjnych na ścieżce zdrowia. 
Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego 
była firma „FlowParks” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 
Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła firma „Nadzór budowlany i 
Kosztorysowanie” Jerzy Witek z Raciborza. 
Zadanie było realizowane w okresie od 1.04.2019 r. do 30.05.2019 r. 
Wartość umowy: 70 110,00 zł (roboty) oraz 1 500,00 zł (nadzór). 
Zadanie zakończone. 
 
2.W ramach zadania zostanie wybudowana chata główna –  
międzysłupowa. 
Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego 
została Firma Usługowa „AXAR” Sylwia Scheithauer z siedzibą w 
Łańcach. 
Termin wykonania: 29.11.2019 r.  
Wartość umowy: 197 276,20 zł. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 16.07.2019 r. 
 

100%/100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%/0% 
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Dz. 900 rozdz. 90008 § 4270, § 4300 
zad.19-045/OŚ BO 
Ścieżka rekreacyjna 

 
 
 

Arboretum Bramy Morawskiej 

205 000,00 
 

137 953,15 
 
 

3.Zadanie obejmowało remont ścieżki rekreacyjnej na terenie ABM. 
Zakres robót: roboty ziemne, wycinka drzew, roboty drogowe w zakresie 
nawierzchni. 
Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego 
była firma „Drobny” Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Krzyżanowicach. 
Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła firma „Nadzór budowlany i 
Kosztorysowanie” Jerzy Witek z Raciborza. 
Zadanie było realizowane w okresie od 16.05.2019 r. do 05.06.2019 r. 
Wartość umowy: 134 453,15 zł (roboty) oraz 3 500,00 zł (nadzór). 
Zadanie zakończone. 
 

100%/100% 

11. 
 

Dz. 900  rozdz. 90015 § 6050  
zad. 19-019/KM 

 
Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej 

na ul Brzeskiej w Raciborzu 

105.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.900,00 
 
 
 

0,00 
 

Zadanie polegające na dobudowie brakującego oświetlenia drogowego 
wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej przy ul Brzeskiej w Raciborzu – od 
posesji 5c do posesji 12. 
1.Wykonawcą dokumentacji była firma FU „Eltom” Tomala Krystian z 
siedzibą w Budziskach. 
Dokumentacja została wykonana w terminie. 
Wartość umowy 5.900,00 zł. 
2. Realizacja robót jest przewidziana w terminie do 30.11.2019 r. 

 
 
 

100%/100% 
 
 
 

0 %/0% 

12. Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050  
zad. 19-036/IU BO  

 
Nowy plac zabaw „Mieszko” przy ul. 

Żorskiej i Mysłowickiej 

97 008,00 0,00 W ramach zadania ogłaszano przetarg na wykonanie rozbudowy placu 
zabaw przy ul. Żorskiej / ul. Mysłowickiej, w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”.  
W wyniku tego przetargu wybrano wykonawcę zadania, którym została 
firma pn. MAGIC-GARDEN z miejscowości Pakość.  
Umowę zawarto w dniu 11.04.2019 r.  
Termin zakończenia robót: 31.07.2019 r. 
Ogólny koszt realizacji zadania: 76 690,50 zł.  
Zadanie w trakcie odbioru.  
 

0 %/100% 

13. Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050  
zad. 19-037/IU BO 

 
„Przejazdowa” plac zabaw dla dzieci 

– miejsce rekreacji i wypoczynku  

70 000,00 0,00 W ramach zadania ogłoszono przetarg  na wykonanie  placu zabaw przy 
ul. Przejazdowej, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  
W wyniku tego przetargu wybrano wykonawcę zadania, którym została 
firma pn. MAGIC-GARDEN z miejscowości Pakość. 
Umowę zawarto w dniu 29.03.2019 r.  
Termin zakończenia robót: 31.07.2019 r. 
Ogólny koszt realizacji zadania: 55 227,00 zł.  
Zadanie w trakcie odbioru. 
 

0 % / 100% 

14. Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 60 885,00 0,00 Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji w formie projektu 0 % / 0 % 
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 Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270  
zad. 19-058/IU  

 
Budowa fragmentów kanalizacji 

deszczowej do granicy nieruchomości 
prywatnych w ciągu ul. Rymera w 

Raciborzu 

budowlanego/wykonawczego i wykonanie robót budowlanych 
dotyczących budowy fragmentów kanalizacji deszczowej do granicy 
nieruchomości prywatnych nr 17 i nr 19 przy ul. Rymera oraz remontu 
sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rymera na odcinku od KD1 do 
KD5.  
W wyniku przetargu wybrano wykonawcę, którym została firma pn. 
Usługi projektowe i realizacja inwestycji Arkadiusz Surma z Wodzisławia 
Śl. 
Termin zakończenia zadania: 30.09.2019 r.  
Wartość podpisanej umowy: 60 885,00 zł. 
 

 
8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

 
1. Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 

zad. 19-029/IU BO 
 

Rewitalizacja boiska sportowego 
 

59 000,00 59 000,00 
 

W ramach zadania ogłoszono przetarg  na wykonanie rewitalizacji boiska 
sportowego przy ZSP nr 2 w Raciborzu, w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę, którym została 
firma pn. GOSŁAW SPORT CENTER Sp. z o.o. z Wodzisławia 
Śląskiego.  
Zakres robót to wykonanie nawodnienia boiska przy ZSP w Ocicach z 
istniejących przyłączy wody i przyłącza energetycznego.   
Ogólny koszt realizacji: 59 000,00 zł  
Termin zakończenia: 31.07.2019 r. 
Zadanie zakończono. 
 

100%/100% 

2. Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050  
zad. 19-030/IU  

 
Budowa trybun na 100 miejsc 
siedzących na LKS Studzienna  

59 812,00 0,00 W ramach zadania ogłoszono przetarg  na budowę trybun na 100 miejsc na 
boisku LKS Studzienna w Raciborzu, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.    
W wyniku przetargu wybrano wykonawcę, którym została firma pn. F.R.B 
„S.JAN-BUD” Jan Szczotka z Raciborza. 
Ogólny koszt realizacji zadania:  59 756,04 zł 
Termin zakończenia robót: 10.09.219 r. 
 

0 %/20% 

Uwaga: 

- oznaczenie BO przy numerze zadania oznacza, że zadanie realizowane jest z Budżetu Obywatelskiego.  

 

 

 

Racibórz, sierpień 2019 r. 


